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1 Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Объемно-планировочное решение. 
Здания магазина и офиса расположено на первом этаже 14-тиэтажного 
жилого дома. Жилой дом имеет сложную в плане форму. Рассматриваемое в 
дипломном проекте здание магазина и офиса имеет габаритные размеры в 
осях 64,96х30,7 м. 
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа 
соответствующая абсолютной отметке 223,300. 
Магазин разделен на несколько блоков, различных по 
функциональному назначению:  
Блок посетителей, где расположены торговые залы, гардеробные и 
сан.узлы для посетителей магазина. 
Блок помещений для обслуживания магазина. Здесь  находятся 
помещения приема и хранения продуктов и пищевых отходов, кладовые и 
моечные.  
Блок помещений для обслуживающего персонала предусматривает 
подсобные помещения, душевые комнаты, сан.узлы и гардеробные. 
В каждый блок предусмотрен автономный вход для соответствующей 
категории людей.  
Здание офиса расположено в осях Л-Ж/12м-15м и имеет два 
обособленных выхода, сан.узел, тамбур и коридор. 
Наружная отделка фасадов — навесной вентелируемый фасад с 
облицовкой керамогранитными плитками. 
Внутренняя отделка стен здании предусмотрена соответственно 
функциональным предназначениям помещений: 
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Декоративная высококачественная штукатурка стен с покраской ВД - в 
помещениях с постоянным присутствием людей, торговых залах, 
помещениях персонала, подсобных помещениях. Облицовка керамической 
плиткой по ГОСТ 6778-89 – в санитарно-гигиенических помещениях. 
Потолки подвесные "Armstrong" и высококачественная штукатурка с 
покраской ВД. Напольное покрытие в торгово-развлекательном комплексе 
предусмотрено соответственно функциональным предназначениям 
помещений. 
Покрытие кровли выполнено по технологии компании ROCKWOOL. 
Утеплитель – жесткие минераловатные плиты  ROCKWOOL РУФ БАТТС – 
160 мм, ρ=200  кг⁄м^3 , λ=0,031  Вт⁄((м^2∙℃)). Кровельный ковер – 
Техноэласт ЭПП  фирмы «Технониколь». 
 
1.1.1 Характеристика района строительства и расчетные данные: 
 
Место строительства – г. Красноярск, Октябрьский район. 
Снеговой район – III [карта 1, прил. Ж, 3]; 
Вес снегового покрова – 1,8 кПа [табл. 10.1, 3]; 
Ветровой район – III [карта 3, прил. Ж, 3]; 
Ветровое давление – 0,38 кПа [табл. 11.1, 3]; 
Сейсмичность района – 6 баллов [прил. Б, 3]. 
 
Климатические характеристики [табл. 3.1, 2]: 
зона влажности: сухая; 
расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки, обеспеченностью 0,92:  
продолжительность отопительного периода со средней суточной 
температурой воздуха   
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средняя температура наружного воздуха отопительного периода со 
средней суточной температурой воздуха  . 
 
Технические характеристики магазина: 
 
Уровень ответственности – II. 
Степень огнестойкости – II. 
Класс помещения по функциональной пожарной опасности – Ф 3.1, 4.3. 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
1.2 Конструктивные решения. 
Пристроенное помещение магазина выполнено из монолитного 
железобетона. Конструктивная схема – каркасная. Пространственная 
неизменяемость здания обеспечена совместной работой монолитных колонн, 
диафрагм жесткости и монолитных дисков перекрытия.  
Колонны – из монолитного железобетона класса В25, сечением 
. 
Плита перекрытия и покрытия – из монолитного железобетона класс 
В25, толщиной 200 мм. 
Диафрагмы жесткости – из монолитного железобетона класс В25, 
толщиной 200 мм. 
Наружные стены – кирпичные из кирпича КР-р-по 
250х120х65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 380 мм с утеплением 
минераловатным утеплителем λ= 0,039Вт/(м°С) толщиной 190 мм.  
Внутренние перегородки - кирпичные толщиной 120 мм,  кладку 
выполнять из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 
250х120х65/1НФ/100/1.2/50 ГОСТ 530-2012 на портландцементном  растворе 
М75. 
Здание жилого дома, куда входит ряд помещений магазина, 
запроектировано из сборных железобетонных конструкций серии 97, с 
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несущими поперечными и продольными стенами, при шаге поперечных стен 
3,0м и 4,5м с опиранием плит перекрытия на стены по контуру и по трем 
сторонам. 
Прочность и устойчивость конструкций обеспечивается работой 
коробки секции как пространственной неизменяемой системы, образуемой 
жесткими вертикальными и горизонтальными диафрагмами, 
расположенными в трех взаимно перпендикулярных направлениях и 
соединяемыми между собой в местах их взаимного пересечения. 
Наружные стены надземной части здания - трехслойные 
керамзитобетонные панели с дискретными связями, несущие, 
керамзитобетон класса В15, F50, толщина несущего слоя 140мм. Стены 
внутренние надземной части здания - несущие, железобетонные панели 
толщиной 160мм, класс бетона В22,5. 
Перегородки внутренние, в том числе сан. узлов - сборные 
железобетонные панели толщиной 60мм, класс бетона В15.    
Фундамент под конструкции магазина – свайный, монолитный 
железобетонный столбчатого и ленточного типа, бетон класса В15. 
1.3 Теплотехнический расчет наружной стены 
1.3.1 Исходные данные. 
Исходные данные приведены согласно СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология»: 
- температура наиболее холодной пятидневки, tп = минус 37
оС; 
- количество отапливаемых дней в году, Zht. = 233 сут; 
- средняя температура отопительного периода, tht = минус 6,7 
оС; 
- климатическая зона – 1В; 
- температура внутреннего воздуха, tв = +20 
оС (табл. 3 ГОСТ 30494-
2011). 
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1.3.2 Теплотехнический расчет наружной стены 
 
Рис.1.1 Конструкция стены 
Таблица 1.1 - Теплотехнические характеристики материалов стены 
Наименование 
материала 
0 , 
кг/м³ 
 , 
Вт/(м² ºС) 
 , 
м 
1. Кирпич 1800 0,77 0,38 
2. Утеплитель минеральная вата  100 0,039 х 
 
Определение приведенного сопротивления теплопередаче. 
1. Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м
2·0C ⁄ Вт, 
ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых 
значений Rreq, определяемых по табл. 4,[1] , в зависимости от градусо-суток 
отопительного периода для района строительства г. Красноярск: 
  hthtd zttD  int                                   (1) 
   62212337,620 dD
0С·сут., 
где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 22°С, 
принимаемая по табл. 3 ГОСТ 30494; 
tht, zht - средняя температура наружного воздуха, -7,1°С и 
продолжительность отопительного периода, 234 сут., принимаемые по [2] для 
периода со средней суточной температурой наружного воздуха -8°С. 
2. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по 
формуле  
bDaR dreq                                               (2), 
по табл.4,[1]: 
11 
 
Для стен 58,34,1622100035,0  bDaR dreq м
2·0C ⁄ Вт 
3. Сопротивление теплопередаче R0, м
2·0C ⁄ Вт, многослойной 
ограждающей конструкции с однородными слоями определяется по формуле: 
seksi RRRR 0                                           (3), 
где Rsi=1/αint, αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, 8,7 Вт/(м2·0С), принимаемый по таблице 7 СНиП 
23-02-2003; 
Rse=1/αext, αext                                            (4) 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 
конструкций для условий холодного периода, Вт/(м2·0С), принимаемый по 
таблице 8 СП 50.13330.2012: 23 – для наружных стен. 
Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2·0C ⁄ Вт, с 
последовательно расположенными однородными слоями:   
321 RRRRk                                     (5), 
где R1, R2, R3,– термические сопротивления отдельных слоев 
ограждающей конструкции, м2·0C ⁄ Вт, определяемые как  
i
i
iR 

                                               (6) 
Термическое сопротивление i-го слоя, здесь δi и λi – толщина и 
расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·0С), 
принимаемый по приложению Д СП 23-101-2004. 
- Сопротивление теплопередаче стены равно: 
 
1
0
int 1 2
х
1 1 1 0,38 1
0,115 0,494 0,043
8,7 0,77 0,039 23 0,039
3,58 3,58 0,115 0,494 0,043 0,039 0,114 .
x х х
ext
req
R
R м
  
   

           
       
 
Принимаем Х=190мм. 
 R0=3,58м
2·0C ⁄ Вт < Rreq=5,35м
2·0C ⁄ Вт, условие выполняется. 
Таким образом, принимаем минераловатный утеплитель, толщиной 
190 мм с объемным весом 100 кг/м3, с коэффициентом теплопроводности 
равным 0,039 м2 оС/Вт. 
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Определение расчетного температурного перепада, 0С,  между 
температурой внутреннего воздуха и температурой  внутренней 
поверхности ограждающей конструкции 
Нормируемая величина температурного перепада между 
температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней 
поверхности ограждающей конструкции определяется по табл. 5 СП 
50.13330.2012 и равна: 
- для стен Δtn=4,0
0
C 
Расчетное значение температурного перепада определяется по 
формуле: 
 
int0
int
0



R
ttn
t ext ,  
tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 21°С, 
принимаемая по табл. 4 ГОСТ 30494; 
text - расчетная средняя температура наружного воздуха в холодный 
период года, -55°С, принимаемая равной средней температуре наиболее 
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 ; 
R0 – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций, м2·0C ⁄ Вт; 
αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, 8,7 Вт/(м2·0С), принимаемый по таблице 4 СП 
50.13330.2012. 
Расчетное значение температурного перепада наружной стены: 
   int
int
(20 37 )
1,23
5,35 8,7
ext
o
t t
t
R 
  
   
 
 
оС < 4,0nt 
 оС. 
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1.4 Ведомость отделки помещений 
Таблица 1.3. Ведомость отделки помещений 
Номера 
помещений 
или 
наименовани
я помещений 
Вид отделки элементов интерьеров Прим
ечани
я 
Потолок 
П
л
о
щ
.м
2
 
Стены или 
перегородки 
П
л
о
щ
.м
2
 
Колонны 
П
л
о
щ
.м
2
 
 
Торговый 
зал, офис 
Подвесной 
потолок  
системы 
"Armstron" 
 
433,6 Окраска 
акриловой 
водно-
дисперсной  
краской ВД-
АК-121 
ТУ 2316-001-
41064153-96,  
512,6 Окраска 
акриловой 
водно-
дисперсной  
краской ВД-
АК-121  
ТУ 2316-
001-
41064153-96,  
124,
8 
 
Санузлы, 
КУИ, 
душевые, 
моечные 
 
Окраска 
белой 
акриловой  
водно-
дисперсно
й краской  
ВД-АК-
121В  
ТУ 2316-
001-
41064153-
96 
 
82,8 Облицовка 
глазурованно
й плиткой  
ГОСТ 6141-91  
на высоту 
2,2м 
313,6 (площадь 
отделки 
колонн 
включена в 
площадь 
отделки 
стен) 
  
Выше окраска 
акриловой 
водно-
дисперсной  
краской ВД-
АК-121 ТУ 
2316-001-
41064153-96,  
в том числе: 
134,4 
Шпатлевка 
"АС-12" ТУ 
2316-002-
41064153-96 
448 
Подсобные 
помещения, 
электрощито
вая, 
помещение 
загрузки, 
помещение 
временного 
хранения 
продуктов 
(кроме 
помещений с 
холодильны
м  
 
Окраска 
белой 
акриловой  
водно-
дисперсно
й краской  
ВД-АК-
121В  
ТУ 2316-
001-
41064153-
96 
231,5 Окраска 
акриловой 
водно-
дисперсной  
краской ВД-
АК-121 
ТУ 2316-001-
41064153-96,  
 
425,6 (площадь 
отделки 
колонн 
включена в 
площадь 
отделки 
стен)\ 
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Номера 
помещений 
или 
наименовани
я помещений 
Вид отделки элементов интерьеров Прим
ечани
я 
Потолок 
П
л
о
щ
.м
2
 
Стены или 
перегородки 
П
л
о
щ
.м
2
 
Колонны 
П
л
о
щ
.м
2
 
 
оборудовани
ем), 
тамбуры, 
коридоры  
Помещения 
временного 
хранения 
продуктов (с 
холодильны
м 
оборудовани
ем) 
Утеплител
ь 
Пеноплекс 
45 – 50 мм, 
штукатурк
а, окраска 
белой 
акриловой  
водно-
дисперсно
й краской  
ВД-АК-
121В  
ТУ 2316-
001-
41064153-
96 
28,3 Утеплитель 
Пеноплекс 45 
– 50 мм, 
штукатурка, 
окраска 
акриловой 
водно-
дисперсной  
краской ВД-
АК-121 
ТУ 2316-001-
41064153-96, 
144 (площадь 
отделки 
колонн 
включена в 
площадь 
отделки 
стен) 
  
 
1.5 Технико-экономические показатели объекта: 
  
Общая площадь - 964,3 м2 
Полезная площадь - 932,5 м2 
Торговая площадь - 433,6 м2 
Строительный объем здания: - 2310 м3 
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2  Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1 Расчет монолитной плиты покрытия в осях Ам-В/2м-12м. 
2.1.1 Исходные данные. 
Расчеты конструкций здания выполнены согласно заданию на 
проектирование. Климатический район строительства IB. Сейсмичность – 6 
баллов. Скоростной напор ветра для III ветрового района 0, 38 кПа. 
Расчетная снеговая нагрузка – 1,8 кПа. Расчетная температура наружного 
воздуха – минус 40о С. 
Нагрузки от конструкций здания и эксплуатационные нагрузки приняты 
согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 
 
2.1.2 Методика. 
Расчетная схема сформирована в соответствии с возможностями 
расчетного комплекса: плиты перекрытий апроксимированы пластинами, 
приведенными к срединной плоскости. Жесткостные характеристики 
сечений (геометрические размеры, класс бетона) соответствуют 
конструктивным решениям, разработанным в проекте.  
Схема опирания плит перекрытия: вертикальное защемление принято с 
жесткостью, соответствующей марки бетона, из которого запроектированы 
вертикальные элементы каркаса, горизонтальное защемление (по верхнему и 
нижнему концам свай) – податливое, обеспечивающее защемление здания, но 
не создающее дополнительных напряжений. Закрепления от угловых 
перемещений в проекте отсутствуют. 
Работа перекрытий при пересечении с колоннами моделируется при 
помощи абсолютно жесткого тела, т.е. точки участка перекрытия, 
соответствующего проекции колонны, не подвергаются относительным 
деформациям.  
Анализ результатов расчета системы здания проведен по двум группам 
предельных состояний. Также программными комплексами определено 
необходимое армирование железобетонных элементов. 
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2.1.3 Сбор нагрузок. 
Таблица 2.1. Сбор нагрузок на 1 м2 кровли 
Поз. Наименование 
нагрузки 
Нормативное 
значение 
нагрузки, т/м2 
Коэффициент 
запаса 
Расчетное 
значение 
нагрузки, 
т/м2 
1 Снеговая нагрузка   0,18 
2 Постоянные 
нагрузки: 
Вес покрытия 
 
0,15 
 
1,2 
 
0,18 
3 Временные нагрузки 
Эксплуатационная 
 
0,07 
 
1,2 
 
0,084 
 
Расчетная схема монолитной плиты перекрытия. 
 
Рис. 2.1 Расчетная схема монолитной плиты перекрытия. 
 
 
2.1.4 Назначение материалов плиты перекрытия. 
Бетон тяжелый класса В25 естественного твердения (Rb=14,5 МПа; 
Rbt=1,05 МПа; Eb=32,5
 МПа). 
Рабочая продольная арматура класса А400 (Rs=355 МПа; Es=20*10
4
 
МПа), поперечная арматура класса А240 (Rsw=215 МПа). 
Принимаем толщину плиты перекрытия – 200 мм.  
Балки – 400х600(h)/ 
 
2.1.5  Результаты расчета 
Расчет плиты ведем в программе SCAD. 
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Расчет конструкции плиты произведен по предельным состояниям 
первой и второй группе предельных состояний с учетом неблагоприятных 
сочетаний нагрузок . Коэффициент сочетания нагрузок принят согласно п.6 
СП 20.13330.2011 (ψ=1). Вычисление расчетных сочетаний усилий 
производится на основании критериев, характерных для соответствующих 
типов конечных элементов – стержней,  плит, оболочек, массивных тел. В 
качестве таких критериев приняты экстремальные значения напряжений в 
характерных точках поперечного сечения элемента. При расчете 
учитываются требования нормативных документов и логические связи 
между загружениями. 
Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это означает, 
что рассматривается система общего вида, деформации которой и ее 
основные неизвестные представлены линейными перемещениями узловых 
точек вдоль осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 
 
Таблица 2.2 Имена загружений 
Имена загружений 
Номер Наименование 
1 вес 
2 снег 
3 постоянная от покрытия 
4 эксплуатационная 
 
Таблица 2.3 Комбинация загружений 
Комбинации загружений 
Номер Формула 
1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1 
 
Таблица 2.4 Нагрузки 
Нагрузки 
№ 
загружения 
Вид Направление Список Значения 
1 96 Z Элементы: 1-480 1.2000 
2 16 Z Элементы: 1-480 0.1800 
3 16 Z Элементы: 1-480 0.1800 
4 16 Z Элементы: 1-480 0.0840 
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Жесткости 
Тип Жесткости Изображение 
1 
Вычисл. жесткостн. хаpакт.: 
EF=61200000.     EIY=127499992.                   
EIZ=81599998  GKR=69806075  
GFY=20400000.    GFZ=20400000.                                                     
 
Pазмеpы ядpа сечения : 
y1=0.66666    y2=0.66666                                                         
z1=0.83333    z2=0.83333                                                         
 
Удельный вес: 
ro=2.5                                                                                            
 
Пpямоугольник : 
b=399.9999   h=499.9999                                                                      
 
2 
ЖECTKOCTHЫE XAPAKTEPИCTИKИ 
ПЛACTИHЫ: 
 
E=3060000.      NU=0.2          DELTA=0.2                                                                      
 
Удельный вес: 
ro2.5                                                                                            
 
 
Таблица 2.6 Минимакс перемещений (комбинации) 
Единицы измерений: мм. 
Минимакс перемещений 
Фактор Максимальные значения Минимальные значения 
 Значение Узел Загружение Значение Узел Загружение 
X 0 4 1 0 4 1 
Y 0 4 1 0 4 1 
Z -0,002 433 4 -1,701 143 1 
Ux 0,48 201 1 -0,549 196 1 
Uy 0,626 131 1 -0,462 228 1 
Uz 0 4 1 0 4 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 200
400
5
0
0
2
5
0
2
5
0
Y
Z
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Таблица  2.7 Минимакс усилий и напряжений (комбинации) 
Единицы измерений: Т, м. 
Минимакс усилий и напряжений 
Фактор Максимальные значения Минимальные значения 
 Значение Элемент Сечение Загружение Значение Элемент Сечение Загружение 
N 0 481 1 1 0 481 1 1 
Mk 1,582 511 1 1 -1,611 492 1 1 
My 4,282 533 3 1 -9,526 536 3 1 
Qz 6,523 530 1 1 -7,741 536 1 1 
Mz 0 481 1 1 0 481 1 1 
Qy 0 481 1 1 0 481 1 1 
NX 0 0 0 0 0 0 0 0 
NY 0 0 0 0 0 0 0 0 
TXY 0 0 0 0 0 0 0 0 
MX 0,783 133 1 1 -1,013 96 1 1 
MY 0,829 72 1 1 -1,256 39 1 1 
MXY 0,311 55 1 1 -0,318 218 1 1 
QX 1,522 218 1 1 -1,557 53 1 1 
QY 1,623 39 1 1 -1,453 219 1 1 
 
 
Таблица  2.8 Минимакс усилий и напряжений (комбинации) 
Единицы измерений: Т, м. 
Минимакс усилий и напряжений (комбинации) 
Факто
р 
Максимальные значения Минимальные значения 
 
Значени
е 
Элемен
т 
Сечени
е 
Комбинац
ия 
Значени
е 
Элемен
т 
Сечени
е 
Комбинац
ия 
N 0 481 1 1 0 481 1 1 
Mk 2,753 511 1 1 -2,804 492 1 1 
My 7,45 533 3 1 -16,575 536 3 1 
Qz 11,351 530 1 1 -13,47 536 1 1 
Mz 0 481 1 1 0 481 1 1 
Qy 0 481 1 1 0 481 1 1 
NX 0 0 0 0 0 0 0 0 
NY 0 0 0 0 0 0 0 0 
TXY 0 0 0 0 0 0 0 0 
MX 1,362 133 1 1 -1,763 96 1 1 
MY 1,443 72 1 1 -2,185 39 1 1 
MXY 0,541 55 1 1 -0,554 218 1 1 
QX 2,648 218 1 1 -2,709 53 1 1 
QY 2,823 39 1 1 -2,528 219 1 1 
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Таблица  2.9 Минимакс главных и эквивалентных напряжений 
Единицы измерений: Т, м. 
Минимакс главных и эквивалентных напряжений 
Факт
ор 
Максимальные значения Минимальные значения 
 
Значен
ие 
Элеме
нт 
Сечен
ие 
Точ
ка 
Загружен
ие 
Значен
ие 
Элеме
нт 
Сечен
ие 
Точ
ка 
Загружен
ие 
NX 
571,54
9 
536 3 3 1 
-
571,54
9 
536 3 1 1 
TY 85,297 492 1 8 1 -85,297 492 1 7 1 
TZ 
104,83
8 
511 1 5 1 
-
110,35
9 
492 1 5 1 
N1 
571,60
4 
536 3 8 1 
-
135,11
2 
96 1 1 1 
N3 
135,11
2 
96 1 3 1 
-
571,60
4 
536 3 7 1 
FI 89,955 65 1 1 4 -89,998 15 1 1 1 
NE01 
571,60
4 
536 3 8 1 
-
135,11
2 
96 1 1 1 
NS01 
135,11
2 
96 1 3 1 
-
571,60
4 
536 3 7 1 
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Таблица  2.10 Минимакс главных и эквивалентных напряжений 
(комбинации) 
Единицы измерений: Т, м. 
Минимакс главных и эквивалентных напряжений (комбинации) 
Факт
ор 
Максимальные значения Минимальные значения 
 
Значен
ие 
Элеме
нт 
Сечен
ие 
Точ
ка 
Комбина
ция 
Значен
ие 
Элеме
нт 
Сечен
ие 
Точ
ка 
Комбина
ция 
NX 
994,49
5 
536 3 3 1 
-
994,49
5 
536 3 1 1 
TY 
148,41
7 
492 1 8 1 
-
148,41
7 
492 1 7 1 
TZ 
182,41
8 
511 1 5 1 
-
192,02
5 
492 1 5 1 
N1 
994,59
1 
536 3 8 1 
-
235,09
5 
96 1 1 1 
N3 
235,09
5 
96 1 3 1 
-
994,59
1 
536 3 7 1 
FI 89,955 65 1 1 1 
-
89,998 
15 1 1 1 
NE01 
994,59
1 
536 3 8 1 
-
235,09
5 
96 1 1 1 
NS01 
235,09
5 
96 1 3 1 
-
994,59
1 
536 3 7 1 
 
 
 
 
Рис. 2.2 Деформации. 
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Рис.2.3 Поля напряжений в плите МХ. 
 
 
 
 
Рис.2.4 Поля напряжений в плите МХ. 
 
 
 
 
 
Рис. 2.5 Поля напряжений в плите QХ. 
 
 
 
 
Рис. 2.6 Поля напряжений в плите QY 
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Рис. 2.6 Схема нижнего армирования по оси Х. 
 
 
Рис. 2.7 Схема нижнего армирования по оси Y. 
 
 
 
 
Рис. 2.8 Схема верхнего армирования по оси Х. 
 
 
 
  
Рис. 2.9 Схема верхнего армирования по оси Y. 
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Балки. 
 
 
Рис. 2.10 Эпюра усилий МК. 
 
 
 
 
Рис. 2.11 Эпюра усилий МУ. 
 
 
 
 
 
Рис. 2.12 Эпюра усилий QZ. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.13 Армирование сечений балок. 
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Армирование плиты принимаем конструктивно: нижнее армирование - 
из сеток 4С
          
          
 по ГОСТ 23279-2012, верхнее армирование – над 
балками из сеток  4С
          
          
, в середине пролета из сеток 4С
  р      
  р      
.  
 
Армирование балок выполняется из каркасов с нижней арматурой 
Ø22AIII, с верхней арматурой Ø12 AIII. 
 
 
 
26 
 
2.2 Расчет монолитной плиты покрытия в осях  В-Л/10м-14м. 
2.2.1 Перекрытие на отм. -4.500. 
 
Рис. 2.14 Расчетная схема 
 
Жесткости элементов расчетной модели. 
Перекрытия. Толщина 180мм, класс бетона В20, Е=2,7е+7 кН/м2, 
расчетный вес 2,75 т/м3. 
 
 
 бсолютно твердые тела в перекрытиях. 
Тип 1 – группа узлов, перемещающихся как жесткое целое во всех 
направлениях. 
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Рис. 2.15 Абсолютно твердые тела в перекрытиях. 
 
Нагрузки, прикладываемые  к расчетной модели: 
 
1. Собственный вес конструкций. 
Рассчитан программой автоматически с коэффициентом надежности по  
нагрузке γf=1.1. 
2. Вес полов.  
- на отметке -4,500: 
 
п/п Наименование нагрузки Нормативное 
значение, 
кПа 
Коэффициент 
Υf 
Расчетное 
значение, 
кПа 
2
2 
Рабочие кабинеты, комната 
персонала: 
  1,25 
2.1 Линолеум 0,0589 1,2 0,0707 
2.2 Цементно-песчаная стяжка 
γ=1800кг/м3 – 50мм 
0,883 1,3 1,15 
2.3 Плита перекрытия -  - 
2.4 Утеплитель γ=23кг/м3 – 100мм 0,023 1,3 0,029 
3 Коридор, холл, с/у:   1,13 
3.1 Плитка кварцвиниловая - 3мм 0,0638 1,2 0,0765 
3.2 Клей у=1800кг/м3 - 7мм 0,124 1,3 0,161 
3.3 Цементно-песчаная стяжка 
у=1800кг/м3 – 40мм 
0,706 1,3 0,918 
3.4 Утеплитель γ=23кг/м3 – 100мм 0,023 1,3 0,029 
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Рис. 2.16 Нагрузки, прикладываемые  к расчетной модели. 
 
 
 
Эксплуатационная нагрузка на перекрытия.  
 
Эксплуатационная нагрузка в жилых помещениях 
- нормативная  2,0 кПа 
- расчетная 2,0*1,2=2,4 кПа 
 
Эксплуатационная нагрузка в коридорах, лестничных клетках: 
- нормативная  3,0 кПа 
- расчетная 3,0*1,2=3,6 кПа  
 
Эксплуатационная нагрузка на отм. -4,500, кПа 
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Рис. 2.17 Эксплуатационная нагрузка на перекрытия. 
 
 ес стен, перегородок и балконного остекления. 
Таблица 2.11 Вес стен, перегородок и балконного остекления. 
№п/п Наименование нагрузки 
Нормативное 
значение 
Коэффициент 
Υf 
Расчетное 
значение 
1 Наружная кирпичная стена    
1.1 
Гипсовая штукатурка 
γ=1000кг/м3 – 15мм, кПа 
0,147 1,3 0,191 
1.2 
Кирпичная стена 
γ=1800кг/м3 – 250мм, кПа 
4,415 1,1 4,856 
1.3 
Утеплитель γ=50кг/м3 – 
150мм, кПа 
0,074 1,3 0,096 
1.4 
Вентилируемый фасад 
γ=25кг/м2, кПа 
0,245 1,2 0,294 
 Итог, кПа   5,437 
 
Вес при высоте стен 3,09м, 
кН/м 
  16,80 
2 
Утепление диафрагмы 
жесткости.    
2.1 
Утеплитель γ=50кг/м3 – 
150мм, кПа 
0,074 1,3 0,096 
2.2 Вентилируемый фасад 0,245 1,2 0,294 
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γ=25кг/м2, кПа 
 Итог, кПа   0,39 
 
Вес при высоте стен 3,09м, 
кН/м 
  1,21 
5 
Внутренняя газобетонная 
стена 150мм.    
5.1 
Гипсовая штукатурка 
γ=1000кг/м3 – 15мм, кПа 
0,147 1,3 0,191 
5.2 
Кирпичная стена 
γ=1200кг/м3 – 150мм, кПа 
1,77 1,2 2,12 
5.3 
Гипсовая штукатурка 
γ=1000кг/м3 – 15мм, кПа 
0,147 1,3 0,191 
 Итог, кПа   2,50 
 
Вес при высоте стен 3,09м, 
кН/м 
  7,73 
7 Остекление балконов    
7.1 
Балконное остекление 
γ=100кг/м, кН/м 
0,98 1,05 1,03 
 
На отм. -4,500 
 
 
 
Рис. 2.18 Вес стен, перегородок и балконного остекления. 
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 Комбинации нагрузок и расчетные сочетания усилий. 
 
Номер НГ-1 НГ-2 НГ-3 НГ-4 
K-1 1 1 1 1 
K-2 0.909 0.769 0.833 0.833 
 
 
 
2.2.2 Результаты расчета. 
 
 
 
Рис. 2.19 Прогибы 
 
Прогибы, мм. 
K = 1 
Max:Узел 859, Uz=1.221 мм Min:Узел 113, Uz=-3.859 мм  
Комбинация  2 
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Допустимый прогиб для плиты пролетом 4,5м согласно (СП 
20.13330.2011, 2011) табл. Е.1 – 25мм. Перекрытие удовлетворяет условию 
жесткости. Производим расчет арматуры перекрытия 
 
  
Рис. 2.20 Расчет арматуры перекрытия. 
 
 
 
 
 
Рис. 2.21 Площадь верхней арматуры, расположенной вдоль буквенных 
осей. 
 
 Min Asro = 0 см2/м,  Max Asro = 21.5434 см2/м 
Расчет по РСУ 
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Рис. 2.22 Площадь верхней арматуры, расположенной вдоль цифровых 
осей. 
 
 Min Asso = 0 см2/м,  Max Asso = 22.4725 см2/м 
Расчет по РСУ 
 
 
 
 
Рис. 2.23 Площадь нижней арматуры, расположенной вдоль буквенных 
осей. 
 
 Min Asru = 0 см2/м,  Max Asru = 9.33282 см2/м 
Расчет по РСУ 
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Рис. 2.24 Площадь нижней арматуры, расположенной вдоль цифровых 
осей. 
 
 Min Assu = 0 см2/м,  Max Assu = 6.91347 см2/м 
Расчет по РСУ 
 
 
2.2.3 Стена подвала. 
Для расчета принята стена вдоль оси «Л», принималась высота от верха 
ростверка на отметке -6,920 до низа перекрытия на отметке -1,430 без учета 
промежуточной плиты перекрытия на отметке -4,500. Не учитывалось 
понижение уровня грунта до отметки -2,800, так же не учтено уменьшение 
толщины стены до 300мм над уровнем земли. 
Расчет выполнен по СНиП II-22-81 
n = 0.95 
Возраст кладки - до года 
Срок службы - 25 лет 
Камень - крупные бетонные блоки высотой 500-1000 мм 
Марка камня - 150 
Раствор - жесткий цементный 
Марка раствора - 100 
Объемный вес кладки 1.8 Т/м3 
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Конструкция 
L = 5.49 м 
B = 0.6 м 
Be = 0.3 м 
 
Погонные нагрузки 
Нагрузка на поверхности 0.713 Т/м2 
Для расчета принят суглинок полутвердый в  
замоченном состоянии, начинающийся от отметки -
5,050. Так как характеристики насыпного грунта не 
известны, то вместо него принимаем тот же грунт. 
Объемный вес грунта 1.821 Т/м3 
Угол естественного откоса грунта 16.874 град 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 
Nп = 0 Т/м          Eп = 0.175 м 
Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в швах 0.576 
п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в камне (кирпиче) 0.384 
п. 4.1 СНиП II-22-81 Устойчивость при центральном 
сжатии нижнего сечения 
0.015 
 
Коэффициент использования 0.576 - Срез в швах. 
Так как давление грунта полностью воспринимает стена из ФБС, не 
передавая усилия на каркас здания (зазор между стеной и каркасом 
составляет 20мм), то дополнительного расчета каркаса здания не требуется. 
 
36 
 
3 Основания и фундаменты 
 
3.1 Исходные данные. 
Объект строительства: «14-этажный жилой дом со встроено-
пристроенными помещениями общественного назначения в Октябрьском 
районе г. Красноярска».  
Фундаменты проектируем под железобетонную колонну по серии 1.020-
1.87 сечением 400*400 мм.  
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 
этажа, что соответствует абсолютной отметке + 223,300. Грунтовые воды на 
площадке отсутствуют.  
Особые условия производства работ отсутствуют.   
 
3.2 Оценка инженерно-геологических условий.  
 
Инженерно-геологическая колонка представлена на рисунке 3.1.   
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Рисунок 3.1 – Инженерно-геологическая колонка  
2–суглинок от  туго до мягкопластичного; 3- супесь пластичная; 4 – песок пылеватый;  
5 – суглинок тугопластичный; 6 – песок гравелистый; 7 – суглинок твердый. 
 
Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства 
представлена в таблице 3.1.  
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3.3 Определение нагрузок, действующих на основание.  
Грузовая площадь на колонну: А=6.4,4=26,4м2. 
 
 
Рисунок 3.2 – грузовая площадь на колонну 
 
Сбор нагрузок на фундамент выполнен в таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на фундамент 
Виды нагрузки 
Нормативная нагрузка, 
кН/м2 Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 
Расчетная 
нагрузка,  
кН/м2 
На единицу 
площади, 
кН/м2 
На грузовую  
площадь, кН 
Постоянные нагрузки 
1 Нагрузки на покрытие 
 -  плита покрытия  
δ=200мм,ρ=2500 кН/м3 
- утеплитель δ=200мм, 
ρ=150 кН/м3 
- керамзит  
δ=25мм, ρ=20кН/м3 
- стяжка армированная 
δ=50 ммρ=1800кН/м3 
 
 
 
5,86 
 
0,3 
 
0,005 
 
1,1 
 
 
155,4 
 
9,32 
 
1,32 
 
27,98 
 
 
1,2 
 
1,3 
 
1,2 
 
1,1 
 
 
186,48 
 
12,12 
 
1,58 
 
30,78 
Итого:  194,01  230,95 
2 Нагрузки на перекрытие 
- плитка пвхδ=10мм,  
- цементно-песчаная 
стяжка из раствора М200  
δ=50мм, ρ=1800кН/м3 
- утеплитель THERMIT – 
δ=100мм,ρ=35 кН/м3 
- плита перекрытия  δ=220 
мм, ρ=2500 кН/м3 
- 
 
 
1,1 
 
0,04 
 
6,47 
- 
 
 
27,98 
 
1,1 
 
170,8 
- 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,2 
- 
 
 
36,37 
 
1,43 
 
204,96 
Итого:  199,88  242,76 
3 Нагрузка от 
собственного веса 
колонны0,4*0,4*4 = 0,64, ρ=2500 
кН/м3 
 
 
15,69 
 
386,12 
 
 
1,2 
 
 
463,34 
Итого постоянная 
нагрузка: 
 773,73  937,05 
Временная нагрузка 
5От снега 
 
1,8 
 
1,8 
 
1,4 
 
2,52 
Итого временная 
нагрузка: 
 1,8  2,52 
Всего:  781,73  939,57 
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Расчетная нагрузка: 
–  постояннаяNп = 939,57 кН; 
–  временная длительно действующая Nв.д. = 2,52кН. 
–  суммарная, с учетом коэффициента надежности по назначению 
сооружения γп = 1,1 (II класс ответственности) и коэффициентов сочетания для 
длительно действующих нагрузок φ1 = 0,95 по формуле (3.2): 
 
Nрасч. = 1,1∙(939,57+ 2,52∙0,95) = 1036,16 кН      
 
 
3.4 Проектирование свайного фундамента из забивных свай.  
3.4.1 Выбор высоты  ростверка и длины сваи.  
 
Глубина заложения и, следовательно, высота ростверка кустового 
свайного фундамента выбирается исходя только из конструктивных 
требований, то есть из условия заделки колонны в ростверк. Для колонн по 
серии 1.020-1.87, под которые разрабатывается фундамент, отметка нижнего 
торца колонны принимается -,075 м, согласно [1]. Дно стакана принимается на 
50 мм ниже торца, толщина дна стакана должна быть не менее 400 мм. 
Минимальная высота ростверка:  hр = 0,75+0,05+0,4 = 1,2 м. Исходя из 
конструктивных требований принимаем высоту ростверка 1,5 м. А глубину 
заложения dр = - 1,570 – 1,500 = 3,070 м.  
Используем в качестве несущего слоя – суглинок твердый, залегающий 
на отметке 209,320. 
Заглубление свай в суглинки должно быть не менее 1 м. Поэтому 
принимаем  сваи длиной 13 м (С 130.30–Св); отметка нижнего конца составит –
207,530 м, а заглубление в суглинки – 1 ,79 м. По характеру работы свая 
относится к висячей.  
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3.4.2 Определение несущей способности забивной сваи.  
 
Данные для расчета несущей способности представлены в таблице 3.2 
Таблица 3.2 – Определение несущей способности забивной сваи  
 
Расчет по определению несущей способности сваи по грунту выполняем 
по п.7.2.2[2]: 
 Fd =  γc(γcrRA+ uγcfΣ fihi)                                                                           (3.1) 
 где Fd –несущая способность сваи, кН; 
  γc  =1 – коэффициент условий работы; 
  γcr = 1 – коэффициент условия работы под нижним концом сваи, 
табл. 7.4; 
 R = 11943 кПа - расчетное сопротивление грунта под нижним концом 
сваи, принимаемое для забивной сваи по таблице 7.2[2]; 
  γcf = 1  – коэффициент работы сваи по боковой поверхности и 
принимаемый по таблице 7.4; 
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 u – периметр поперечного сечения ствола сваи – u = 4*0,3 =1,2 м; 
 А – площадь опирания сваи на грунт, А = 0,32=0,09 м2; 
 fi - расчетное сопротивление несущего слоя грунта на боковой 
поверхности ствола сваи, принимаемое по таблице 7.3[2]; 
 hi– толщина несущего слоя грунта, соприкасающегося с боковой 
поверхностью сваи. 
Fd = γc(γcrRA+ u γcf (f1 h1 + f2h2)=1,0·(1,0·11943·0,09+1,2·1·516,59) =1694,78 
кН. 
 γ0 - коэффициент условий работы, учитывающий повышение 
однородности грунтовых условий при применении свайных фундаментов, 
принимаемый равным γ0 = 1,15 при кустовом расположении свай; 
 γn - коэффициент надежности по назначению (ответственности) 
сооружения, принимаемый равным γn = 1,15 для сооружений II уровня 
ответственности; 
 γk - коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным γk = 
1,25 - если несущая способность сваи определена расчетом по результатам 
статического зондирования грунта. 
Допускаемая нагрузка на сваю определяется по формуле: 
55,1210
4,1
78,1694
CBN кН. 
Это больше, чем допускается в практике проектирования и 
строительства, и поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на 
сваю, принимая ее 500кН. 
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3.4.3 Определение количества свай и размещение их в фундаменте.  
 
Количество свай в кусте 
n 3,2
1,12007,39,0500
16,1036
1,19,0





cpp
F d
N
k
d 
 
 
Принимаем 3 сваи.  
где Nmaх– максимальная нагрузка на колонну;  
dp– глубина заложения ростверка;  
cp= 20 кН/м
3– усредненный удельный вес ф-та и грунта на его обрезах. 
 
 
 
Рисунок 3.2 – схема расположения свай в фундаменте 
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3.4.4 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа. 
 
Отказ в конце погружения свай необходимо определять: 
321
32
2
1
2 )(
)( mmm
mmm
MAFF
MAE
S
dd
d
a








 
где Еd – расчетная энергия удара молота, 59 кДж; 
 - коэффициент, принимаемый для железобетонных свай с 
наголовником равным 1500 кН/м2; 
А – площадь поперечного сечения свай, м2; 
М – коэффициент для забивного способа погружения, М=1; 
Fd – несущая способность свай, кН; 
m1 – полная масса молота, т; 
 - коэффициент восстановления удара (2=0.2); 
m2 – масса сваи и наголовника, т; 
m3 – масса подбабка, т. 
Выбираем  трубчатый дизель молот СП-77. Масса ударной части – 2500 
кг. 
сммSa 122,0102,12
2,0045,25,5
)2,0045,2(2,05,5
)109,0150700(700
109,015059 4 





  . 
Расчетный остаточный отказ меньше 0,002 м, в связи с этим произвести 
измерение отказа при динамических испытаниях на месте согласно формуле 
(7.21) [2]. 
 
 
3.4.5 Расчет монолитного ростверка РСм-4 на продавливание колонной.  
 
Расчетная продавливающая сила Fper при центрально-нагруженных 
ростверках принимается равной сумме реакций всех свай, расположенных за 
пределами нижнего основания пирамиды продавливания от нормальной силы, 
действующей в колонне у верхней горизонтальной грани ростверка. 
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Fper≤ )]()([
2
1
2
2
1
c
c
h
cb
c
hhR
c
op
c
opopbt




; 
Fper = 1036,13 кН 

k
cbt
N
AR 

4,0
1 ;    причем     0,85. 
Принимаем бетон класса В-15 с расчетным сопротивлением Rbt = 750 
кПа. 
Ac=2(bc+ с )dc=2(0,4 + 0,4)0,80 = 1,28 м² 
dc= 0,80м – высота колонны;  
bc= 0,4 м–  ширина сечения колонны; 
c = 0,4 м – длина сечения колонны. 
 


16,1036
28,17504,0
1 0,62 
Принимаем  = 0,85. 
hор= 0,45 м – высота ступеней,  с учетом зазора. 
1036,13 кН< )]3,04,0(
45,0
45,0
)45,04,0(
3,0
45,0
[
8,0
45,07502


=1666,40кН. 
 
 
 
3.4.6 Расчет ростверка на изгиб.  
 
Производим расчет ростверка на изгиб, моменты в сечениях 
определяем по формулам: 
мкНМ  6,3963,06,661211  
мкНМ  3,5294,06,661222  
М1/-1/=(597,3+661,6)*0,1=125,89 кНм,        
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Таблица 3.3 -  Подбор сечения продольной и поперечной работы  
Сечение Момент, 
кН·м 
т  
  
ih0  
2
,
см
As
 
1-1 
2-2 
1
/
-1
/ 
396,6 
529,3 
125,89 
0,041 
0,039 
0,01 
0,976 
0,965 
0,995 
0,7 
1,45 
1,45 
1,54 
1,512 
0,19 
 
Армируется подошва фундамента сеткой С-1 по [3] с рабочей арматурой 
класса А-III(A400)  в двух направлениях. Шаг арматурных стержней в обоих 
направлениях принимаем 200мм, выпуски арматуры 75мм. Диаметр арматуры в 
направлении l принимаем по сортаменту горячекатаной стержневой арматуры 
периодического профиля  
8ø16 А-III(A400) с , что больше требуемой величины  
. В направлении b принимаем 8ø16 А-III(A400) с  
, что больше требуемой величины . 
 
 
3.5 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай.  
 
Принимаем сваи  буронабивные диаметром 320 мм.  
 
3.5.1 Определение несущей способности буронабивной сваи.  
 
Данные для расчета несущей способности сваи приведены в табл. 3.4 
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Таблица 3.4 – Расчетные значения для определения несущей способности 
буронабивной сваи  
 
 
Расчет по определению несущей способности сваи по грунту выполняем 
по п.7.2.6 [2]: 
 
Расчетное сопротивление под нижним концом сваи при глубине 
заложения нижнего конца сваи -15,770 и показателе текучести глинистого 
грунта IL = 0 составит 1881 кПа.  
A – площадь поперечного сечения конца сваи. 
u – периметр сваи, принимаемый равным . 
Площадь поперечного сечения сваи A = πR2 = π∙0,162 = 0,08м2. 
Периметр поперечного сечения сваи U = 2πR = 2π∙0,16 = 1,00м. 
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 – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания по боковой 
поверхности сваи, кПа. 
,  – коэффициенты условий работы соответственно под нижним 
концом и на боковой поверхности, принимаемые ;  
Определим несущую способность буронабивной сваи  
 
Допустимая нагрузка на сваю составляет: 
. 
 
3.5.2 Определение количества свай и размещение их в фундаменте.  
 
Количество свай в кусте 
n 47,2
1,12007,39,076,478
16,1036
1,19,0





cpp
F d
N
k
d 
 
 
Принимаем 3 сваи.  
где Nmaх– максимальная нагрузка на колонну;  
dp– глубина заложения ростверка;  
cp= 20 кН/м
3– усредненный удельный вес ф-та и грунта на его обрезах. 
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Рисунок 3.2 – схема расположения свай в фундаменте 
 
 
4.5.3. Расчет ростверка 
 
Ростверк запроектирован аналогично варианту с забивными сваями. 
Подбор поперечной и продольной арматуры см. в разделе 3.4.5. 
 
 
3.6 Технико-экономическое сравнение забивной и буронабивной 
сваи.  
 
Расчет стоимости и трудоемкости устройства фундамента из забивных и 
буронабивных свай представлен в таблице 3.5.  
Так как ростверки одинаковые в двух вариантах, в таблице 3.5 не 
учитываем разработку грунта и устройство монолитного ростверка.  
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Таблица 3.5 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения фундаментов 
Номер 
расцено
к 1984г 
Наименование 
работы и вид 
затрат 
Ед. изм. Объем 
Стоимость, 
руб. 
Трудоемкость, 
чел.-ч 
ед. всего ед. всего 
Фундамент из забивных свай 
5-10 
Забивка свай в 
грунт 2 гр. 
м3 3,51 25,2 88,45 4,03 14,14 
 
Стоимость 
свай 
пог.м.  39 7,68 299,52 - - 
5-31 
Срубка голов 
свай 
свая   3 5,95 17,85 0,96 2,88 
ИТОГО: 405,82  17,02 
 
 
Таблица 3.6 – ТЭП фундаментов 
 
 
Фундамент из 
забивных свай 
Фундамент из 
буронабивных свай 
1 Стоимость, руб. 405,82 647,32 
2 Трудоемкость, чел-ч. 17,02 166,40 
3 Расход бетона, м3 3,51 11,02 
 
На основании вариантного проектирования фундаментов, путем 
сравнения ТЭП, делаем вывод, что более экономичным и менее трудоемким 
является вариант фундамента из забивных свай. 
 
 
 
 
 
 
5-91 
Устройство 
буронабивных 
свай 
м3 
11,02 
3,14*0,3
2
*13*
3 
52,2 575,32 
15,
1 
166,40 
 
Стоимость 
арматурных 
каркасов 
т 
0,3 
100*3/1000 
240,0 72,00 - - 
ИТОГО: 647,32  166,40 
Таблица 3.1 – Физико-механические характеристики грунтов 
 
 
 
№ 
ИГЭ 
Полное 
наименование 
грунта 
Мощност
ь, 
м 
W   
т/м3 
   
т/м3 
   
т/м3 
е    γ 
кН/м3 
γsb 
кН/м3 
Wp WL JL     С 
кПа 
Е 
МПа 
R0 
кПа 
2 Суглинок от туго 
до 
мягкопластичного 
2,05 
 
0,21 1,89 2,71 1,56 0,73 0,78 18,9 - 0,18 0,23 0,60 24,5 18,8 13,5 180 
3 супесь пластичная 0,91 0,22 1,90 2,71 1,56 0,74 0,80 19,0 - 0,22 0,16 1 21 11 10 
 
200 
4 песок пылеватый, 
средней 
плотности малой 
степени 
водонасыщения 
1,44 0,11 1,77 2,66 1,59 0,66 0,44 17,7 - - - - 29,6 3,8 17,3 250 
5 суглинок 
тугопластичный 
3,95 0,26 2,00 2,71 1,59 0,70 0,96 20,0 - 0,19 0,34 0,40 20 25,5 14,5 180 
6 песок 
гравелистый 
средней 
плотности малой 
степени 
водонасыщения 
2,44 0,12 2,02 2,66 1,63 0,63 0,5 20,2     38,4 0,8 32,0 500 
7 Суглинок твердый  4,00 0,22 1,98 2,71 1,62 0,66 0,90 19,8 - 0,20 0,34 -0,14 23,9 29,4 21,5 284 
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4  Технология строительного производства 
 
4.1 Технологическая карта на устройство монолитных стен. 
4.1.1 Область применения. 
Технологическая карта разработана  на  устройство монолитных стен здания 
магазина, встроенного в 14-тиэтажный жилой дом в Октябрьском районе 
г.Красноярска. 
 
4.1.2 Организация и технология выполнения рабо.т 
Для начала работ по возведению стен из монолитного железобетона 
должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в 
соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
До начала монтажа крупнощитовой опалубки должны быть выполнены 
следующие работы: разбивка осей стены; нивелировка поверхности 
перекрытий; произведена разметка положения стен и колонн в соответствии 
с проектом; на поверхность перекрытия краской должны быть нанесены 
риски, фиксирующие рабочее положение опалубки; подготовлена монтажная 
оснастка и инструмент; основание очищено от грязи и мусора. 
Опалубочные работы 
Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, 
пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки 
размещают в зоне действия башенного крана КБ-674-III. Все элементы 
опалубки должны храниться в положении соответствующем транспортному, 
рассортированные по маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки 
необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу. Щиты 
укладывают в штабели высотой не более 1 - 1,2 м на деревянных прокладках.  
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Остальные элементы в зависимости от габаритов и массы укладывают 
в ящики. 
Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи башенного крана КБ-
674-III. 
Крупнощитовая опалубка состоит из крупноразмерных щитов, 
конструктивно связанных поддерживающими элементами, элементов 
соединения и крепления. Щиты оборудуются подмостями для 
бетонирования, регулировочными и установочными домкратами. 
Конструкция щитов опалубки предусматривает возможность их установки и 
соединения друг с другом в вертикальном и горизонтальном положении. 
В ребрах каркаса щитов выполнены отверстия для навески 
кронштейнов, лестниц и для установки подкосов и кронштейнов. 
Монтаж опалубки следует начинать с укладки по всему контуру 
бетонируемой конструкции научных реек. Внутренняя грань рейки должна 
совпадать с наружной гранью бетонируемой стены. После выверки маячных 
реек на них яркой краской наносят риски, обозначающие граничное 
положение опалубочных щитов, после чего краном монтируют щиты по 
длине стены. Щиты верхнего яруса устанавливают на многоэтажные 
подмости, закрепленные к забетонированный стене. 
Опалубку стен устанавливают в два этапа: сначала монтируют 
опалубку одной стороны стены на всю высоту этажа, а после установки 
арматуры монтируют опалубку второй стороны. 
За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное 
наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных 
деформаций отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия 
щелей следует устанавливать дополнительные крепления и исправлять 
деформированные места. 
Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения 
бетоном требуемой прочности. 
Отрыв опалубки от бетона должен производиться с помощью 
домкратов. Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна 
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повреждаться. Использование кранов для отрыва опалубочных щитов 
запрещено. 
После снятия опалубки необходимо: провести визуальный осмотр 
элементов опалубки; очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 
произвести смазку поверхности палуб, проверить и нанести смазку на 
винтовые соединения; провести сортировку элементов опалубки по маркам. 
Арматурные работы 
До монтажа арматуры необходимо: 
тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и 
качество ее выполнения; 
составить акт приемки опалубки; 
подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 
электросварочную аппаратуру; 
очистить арматуру от ржавчины; 
проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или поставить 
временное ограждение. 
Плоские каркасы и сетки перевозят пакетами. Пространственные 
каркасы во избежание деформации при перевозке усиливают деревянными 
креплениями. Арматурные стержни транспортируют связанными в пачки, 
закладные детали - в ящиках. Арматурные каркасы и сетки крепятся к 
транспортным средствам с помощью поверхностных скруток или 
растяжками. 
Поступившие на строительную площадку арматурные стержни 
укладывают на стеллажах в закрытых складах, рассортированными по 
маркам, диаметрам, длинам, а сетки хранят свернутыми в рулоны в 
вертикальном положении. Плоские сетки и каркасы должны лежать на 
подкладках и прокладках штабелями в зоне действия башенного крана. 
Высота штабеля не должна превышать 1,5 м. 
Плоские и пространственные каркасы массой до 50 кг подают к месту 
монтажа башенным краном в пачках и устанавливают вручную. Отдельные 
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стержни подаются к месту монтажа пучками, сетки - при помощи траверсы 
по три штуки. 
На опалубке до установки арматурных каркасов мелом размечают 
места их расположения. Для временного крепления арматурных каркасов к 
опалубке используются струбцины. 
Временное крепление каркасов по вертикали, выравнивание 
искривленных выпусков арматуры и установление осевого смещения 
свариваемых стержней осуществляются струбцинами. После установки и 
выверки каркасов к ним по одному привязывают при помощи проволочных 
скруток горизонтальные стержни. 
Для образования защитного слоя между арматурой и опалубкой 
устанавливают фиксаторы с шагом для стен 1 - 1,2 м, перекрытий - 0,8 - 1,0 
м. 
Стыкование каркасов по вертикали, а также пространственных 
каркасов по горизонтали предусматривается сваркой. 
Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки 
бетонной смеси и оформляется актом на скрытые работы. С этой целью 
проводят наружный осмотр и инструментальную проверку размеров 
конструкций по чертежам. Расположение каркасов, стержней, их диаметр, 
количество и расстояние между ними должны точно соответствовать 
проекту. 
Сварные стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, 
контролируют наружным осмотром и выборочными испытаниями. 
Бетонирование стен 
До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены 
следующие работы: 
проверена правильность установки арматуры и опалубки; 
устранены все дефекты опалубки; 
проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину 
защитного слоя бетона; 
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приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с 
целью проверки правильности установки после бетонирования невозможен; 
очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура; 
проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, 
оснастки и инструментов. 
Доставка на объект бетонной смеси предусматривается 
автобетоносмесителями СБ-92В-2 или СБ-159Б-2. 
Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется башенным 
краном КБ-674-III в поворотных бункерах вместимостью 1,6 м3 смеси 
конструкции АОЗТ ЦНИИОМТП с боковой выгрузкой и секторным 
затвором. 
В состав работ по бетонирования входят: 
Прием и подача бетонной смеси; 
Укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонирования стен; 
уход за бетоном. 
Для загрузки бетонной смесью поворотные бункеры не требуют 
перегрузочных эстакад, а подаются к месту загрузки бетонной смесью 
башенным краном, который устанавливает бункеры в горизонтальном 
положении. 
Автобетоносмеситель задним ходом подъезжает к бункеру и 
разгружается. Затем башенный кран поднимает бункер и в вертикальном 
положении подает его к месту выгрузки. В зоне действия башенного крана 
обычно размещают несколько бункеров вплотную один к другому с 
расчетом, чтобы суммарная вместимость их равнялась вместимости 
автобетоносмесителя. В этом случае загружаются бетонной смесью все 
подготовленные бункеры и затем башенный кран подает их к месту 
выгрузки. 
Стены бетонируют участками, заключенными между дверными 
проходами. Бетонную смесь укладывают слоями 30 - 40 см. Каждый слой 
бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами. Глубина погружения 
рабочей части вибратора при уплотнении вновь уложенной бетонной смеси в 
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ранее уложенный слой - 5 - 10 см. Шаг перестановки вибратора не должен 
превышать 1,5 радиуса его действия. В углах и у стенок опалубки бетонную 
смесь дополнительно уплотняют штыкованием ручными шуровками. 
Касание вибратора во время уплотнения бетонной смеси к арматуре и 
опалубке не допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при 
прекращении оседания и появлении цементного молока на поверхности 
бетона. Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, не включая 
двигателя, чтобы пустота под Наконечником равномерно заполнялась 
бетонной смесью. 
Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной 
смеси) должен быть не менее 40 минут, но не более двух часов. 
При выдерживании бетона в начальный период твердения необходимо 
поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим и 
предохранять его от механических повреждений. 
Хождение людей по забетонированным конструкциям, а также 
установка на них опалубки разрешается не раньше того времени, когда бетон 
наберет прочность не менее 15 кгс/см2. Контроль за качеством бетонной 
смеси производит строительная лаборатория. 
Особое внимание необходимо уделять контролю за виброуплотнителем 
бетонной смеси. Контроль за процессом вибрирования ведется визуально, по 
степени осадки смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и 
появлению цементного молока на поверхности уложенного слоя бетона. 
 
4.1.3 Требования к качеству работ. 
Требования к качеству поставляемых материалов и изделий, 
операционный контроль качества и технологические процессы, подлежащие 
контролю, приведены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 
Ко
д 
Наименовани
е 
технологичес
ких 
процессов, 
подлежащих 
контролю 
Предмет 
контроля 
Способ 
контроля и 
инструмент 
Время 
проведения 
контроля 
Ответствен
ный за 
контроль 
Технические 
характеристики 
оценки 
качества 
1 Приемка 
арматуры 
Соответствие 
арматурных 
стержней и 
сеток проекту 
(по паспорту) 
Визуально До начала 
установки 
сеток 
Производит
ель работ 
  
Диаметр и 
расстояние 
между 
рабочими 
стержнями 
Штангенцирк
уль, линейка 
измерительна
я 
До начала 
установки 
сеток 
Мастер   
3 Монтаж 
арматуры 
Отклонение от 
проектных 
размеров 
толщины 
защитного слоя 
Линейка 
измерительна
я 
В процессе 
работы 
Мастер Допускаемое 
отклонение 
при толщине 
защитного слоя 
более 15 мм - 
15 мм; при 
толщине 
защитного слоя 
15 мм и менее - 
3 мм 
Смещение 
арматурных 
стержней при 
их установке в 
опалубку, а 
также при 
изготовлении 
арматурных 
каркасов и 
сеток 
Линейка 
измерительна
я 
В процессе 
работы 
Мастер Допускаемое 
отклонение не 
должно 
превышать 1/5 
наибольшего 
диаметра 
стержня и 1/4 
устанавливаем
ого стержня 
Отклонение от 
проектных 
размеров 
положения 
осей 
вертикальных 
каркасов 
Геодезически
й инструмент 
В процессе 
работы 
Мастер Допускаемое 
отклонение 5 
мм 
4 Приемка 
опалубки и 
сортировка 
Наличие 
комплектов 
элементов 
опалубки. 
Маркировка 
элементов 
Визуально В процессе 
работы 
Производит
ель работ 
  
5 Монтаж 
опалубки 
Смещение осей 
опалубки от 
Линейка 
измерительна
В процессе 
монтажа 
Мастер Допускаемое 
отклонение 8 
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Ко
д 
Наименовани
е 
технологичес
ких 
процессов, 
подлежащих 
контролю 
Предмет 
контроля 
Способ 
контроля и 
инструмент 
Время 
проведения 
контроля 
Ответствен
ный за 
контроль 
Технические 
характеристики 
оценки 
качества 
проектного 
положения 
я мм. 
Отклонение 
плоскости 
опалубки от 
вертикали на 
всю высоту 
Отвес, 
линейка 
измерительна
я 
В процессе 
монтажа 
Мастер Допускаемое 
отклонение 20 
мм. 
6 
Укладка 
бетонной 
смеси 
Толщина слоев 
бетонной 
смеси 
Визуально В процессе 
работы 
Мастер Толщина слоя 
должна быть не 
более 1,25 
длины рабочей 
части 
вибратора 
Уплотнение 
бетонной 
смеси, уход за 
бетоном 
Визуально В процессе 
работы 
Мастер Шаг 
перестановки 
вибратора не 
должен быть 
больше 1,5 
радиуса 
действия 
вибратора, 
глубина 
погружения 
должна быть 
несколько 
больше 
толщины 
уложенного 
слоя бетона. 
Благоприятные 
температурно-
влажностные 
условия для 
твердения 
бетона должны 
обеспечиваться 
предохранение
м его от 
воздействия 
ветра, прямых 
солнечных 
лучей и 
систематическ
им 
увлажнением 
Подвижность Конус До Строительн Подвижность 
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Ко
д 
Наименовани
е 
технологичес
ких 
процессов, 
подлежащих 
контролю 
Предмет 
контроля 
Способ 
контроля и 
инструмент 
Время 
проведения 
контроля 
Ответствен
ный за 
контроль 
Технические 
характеристики 
оценки 
качества 
бетонной 
смеси 
стройЦНИИЛ бетонирова
ния 
ая 
лаборатория 
бетонной 
смеси должна 
быть 1 - 3 см 
осадки корпуса  
Состав 
бетонной 
смеси при 
укладке 
автобетононасо
сом 
Путем 
опытного 
перекачивани
я, пресс 
(ПСУ-500) 
До 
бетонирова
ния 
Строительн
ая 
лаборатория 
Опытное 
перекачивание 
автобетононасо
сом бетонной 
смеси и 
испытание 
бетонных 
образцов, 
изготовление 
из отобранных 
после 
перекачивания 
проб бетонной 
смеси 
7 Распалублива
ние 
конструкций 
Проверка 
соблюдения 
сроков 
распалубливан
ия, отсутствие 
повреждений 
бетона при 
распалубливан
ии 
Визуально После 
набора 
прочности 
бетоном 
Производит
ель работ, 
строительна
я 
лаборатория 
  
 
Таблица 4.2. Операционный контроль технологического процесса 
Наименование 
технологического процесса и 
его операций 
Контролируемый 
параметр (по какому 
нормативному 
документу) 
Допускаемые 
значения 
параметра 
требования 
качества 
Способ (метод) 
контроля, 
средства 
(приборы) 
контроля 
 
Отклонение линий 
плоскостей пересечения от 
вертикали или проектного 
наклона на всю высоту 
конструкций для стен и 
колонн, поддерживающих 
монолитные покрытия и 
перекрытия 
 
СП 70.13330.2012 
«Несущие и 
ограждающие 
конструкции» 
20 Измерительный, 
каждый 
конструктивный 
элемент, журнал 
работ 
Отклонение горизонтальных 
плоскостей на всю длину 
СП 70.13330.2012 
«Несущие и 
20 Измерительный, 
не менее 5 
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Наименование 
технологического процесса и 
его операций 
Контролируемый 
параметр (по какому 
нормативному 
документу) 
Допускаемые 
значения 
параметра 
требования 
качества 
Способ (метод) 
контроля, 
средства 
(приборы) 
контроля 
выверяемого участка ограждающие 
конструкции» 
измерений на 
каждые 50-100 
м, журнал работ 
Местные неровности 
поверхности бетона при 
проверке двухметровой 
рейкой, кроме опорных 
поверхностей 
СП 70.13330.2012 
«Несущие и 
ограждающие 
конструкции» 
5 Измерительный, 
не менее 5 
измерений на 
каждые 50-100 
м, журнал работ 
Длина или пролет элементов СП 70.13330.2012 
«Несущие и 
ограждающие 
конструкции» 
±20 Измерительный, 
каждый 
элемент, журнал 
работ 
Размер поперечного сечения 
элементов 
СП 70.13330.2012 
«Несущие и 
ограждающие 
конструкции» 
+6; -3 Измерительный, 
каждый 
элемент, журнал 
работ 
Отметки поверхностей и 
закладных изделий, 
служащих опорами для 
стальных или сборных 
железобетонных колонн и 
других сборных элементов 
СП 70.13330.2012 
«Несущие и 
ограждающие 
конструкции» 
-5 Измерительный, 
каждый 
опорный 
элемент, 
исполнительная 
схема 
Разница отметок по высоте 
на стыке двух смежных 
поверхностей 
СП 70.13330.2012 
«Несущие и 
ограждающие 
конструкции» 
3 Измерительный, 
каждый стык, 
исполнительная 
схема 
 
4.1.4 Потребность в материально-технических ресурсах. 
Стены: 
Арматура А400, А240 – 2,23т. 
Бетон В25 – 21,1 м3. 
 
4.1.5 Техника безопасности и охрана труда. 
Безопасность производства работ должна быть обеспечена: 
выбором соответствующей рациональной технологической оснастки; 
подготовкой и организацией рабочих мест производства работ; 
применением средств защиты работающих; 
проведение медицинского осмотра лиц, допущенных к работе; 
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своевременным обучением и проверкой знаний рабочего персонала и 
ИТР по технике безопасности при производстве строительно-монтажных 
работ. 
Особое внимание необходимо обращать на следующее: 
способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их 
подачу к месту установки в положении, близком проектному; 
элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны 
удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками; 
не допускать нахождения людей под монтируемыми элементами 
конструкций до установки их в проектное положение и закрепление; 
при перемещении краном грузов расстояние между наружными 
габаритами проносимых грузов и выступающими частями конструкций и 
препятствий по ходу перемещения должно быть по горизонтали не менее 1 м, 
по вертикали - не менее 0,5 м; 
монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения 
технического руководителя строительства и должен производиться под 
непосредственным наблюдением специально назначенного лица 
технического персонала; 
перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только 
при закрытом затворе; 
не допускается касание вибратором арматуры и нахождение рабочего в 
зоне возможного падения бункера; 
к управлению автобетононасосом допускаются только лица, имеющие 
удостоверение на право работы на данном типе машин. 
При работе на высоте более 1,5 м все рабочие обязаны пользоваться 
предохранительными поясами с карабинами. 
Разборка опалубки допускается после набора бетоном распалубочной 
прочности и с разрешения производителя работ. 
Отрыв опалубки от бетона производится с помощью домкратов. В 
процессе отрыва бетонная поверхность не должна повреждаться. 
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Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены 
специальными переносными ограждениями. Перед началом сварки 
необходимо проверить исправность изоляции сварочных проводов и 
электрододержателей, а также плотность соединения всех контактов. При 
перерывах в работе электросварочные установки необходимо отключать от 
сети. 
Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и монтаж 
арматурных каркасов должны выполняться инвентарными грузозахватными 
устройствами и с соблюдением мер, исключающих возможность падения, 
скольжения и потери устойчивости грузов. 
Очистку лотка автобетоносмесителя и загрузочного отверстия от 
остатков бетонной смеси производят только при неподвижном барабане. 
 
4.1.6 Технико-экономические показатели. 
Таблица 4.3 Технико-экономические показатели. 
№ п/п Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 
1 Объем работ М3 21,1 
2 Трудоемкость Чел-см 21,13 
3 Выработка на одного рабочего в смену М3 0,99 
4 Продолжительность работ Дни 12 
5 Максимальное количество рабочих Чел 5 
6 Заработная плата (в ценах 1984 г.) Р-коп 121-78,8 
7 Заработная плата (в ценах 2016 г.) Руб. 21184 
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5 Организация строительного производства 
 
5.1 Характеристика строительной площадки: 
Территория участка строительства относится к IВ климатическому 
району: 
-  температура наиболее холодной пятидневки – минус 37 °С; 
- нормативное значение ветрового давления для III ветр. района – 
38кгс/м²; 
- расчетное значение веса снегового покрова для IV снег.р-на – 
240кг/м²; 
- сейсмичность площадки – 6 баллов. 
5.2 Расчет строительного генерального плана на возведение надземной 
части здания. 
5.2.1 Подбор грузоподъемных механизмов. 
гэм МММ   
где: эМ   -масса наиболее тяжелого элемента( плиты перекрытия, м=7,13 т), 
гМ  -масса грузозахватных и вспомогательных устройств (Строп 4СК13,2). 
мМ =7,13+0,09=7,22 т. 
гэзoк hhhhН   
oh -расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента, м. (42,00) 
зh  -запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в 
проектное положение, принимается по технике безопасности равным  
0,3…0,5 м. 
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эh  – высота элемента в положении подъема, м. (0,16м) 
гh  – высота грузозахватных устройств (расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка крана) , м. (3,6м). 
кН =42,0+0,5+0,16+3,6=46,26 м. 
1
. 2/ bbаL кбк   
a – колея крана (7,5м), 
b  – расстояние от выступающей части здания до места стоянки крана, 
1b  – расстояние от места стоянки крана до наиболее удаленного 
элемента, (26,1м). 
кб
кL
. =7,5/2+2,45+32,7=38,9м. 
По найденным необходимым параметрам для возведения надземной 
части здания подбираем башенный кран КБ 674-III с монтажными 
характеристиками: 
– мМ =7,4т, 
– кН =59м, 
– кбкL
. =40м. 
 
Поперечная привязка крана . 
Поперечную привязку производим с соблюдением безопасного 
расстояния между зданием и краном.  
B=Rпов + lбез =5,5+0,7=6,2м. 
где В – минимальное расстояние от оси подкрановых путей до оси 
здания, м;  
R пов – радиус поворотной платформы (или другой выступающей части 
крана), принимают по паспортным данным крана или справочникам, м;  
l без – безопасное расстояние – минимально допустимое расстояние от 
выступающей части крана до габарита строения, штабеля и т.п., принимают 
не менее 0,7 м на высоте до 2 м и 0,4 м на высоте более 2 м. 
Продольная привязка производится в три этапа: 
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максимальным вылетом крюка кран должен доставать дальний угол 
здания; 
максимальным вылетом крюка кран должен доставать и монтировать 
на дальнем угол здания необходимый элемент; 
минимальным вылетом крюка кран должен доставать и монтировать в 
середине, приближенной к крану здания, элемент. 
После нанесения засечек на оси движения крана определяем длину 
рельсовых путей по формуле:  
LР П  = lКР. + Н + 2lТР. + 2lТП. ; 
где   lКР. – максимальное необходимое расстояние между крайними 
стоянками крана на рельсовом пути (определяется графически), мм; 
Н – база крана, мм; 
lТР. – минимальное допустимое расстояние от базы крана до тупикового 
упора, мм; 
lТП. – минимальное допустимое расстояние от тупикового упора до 
конца рельса. 
Определяемую длину рельсовых путей корректируем в сторону 
увеличения с учетом кратности длины полузвена, т. е. 6250 мм. 
LРП  = 21430 + 7500 + 2 · 1500 + 2 · 1000 = 33930 мм; 
 
LРП  =7· 6250 = 43750 мм. 
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Рисунок 5.1 Нанесение засечек на оси движения крана определяем 
 
5.2.2 Определение зон действия крана 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, 
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 
перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по 
ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона 
работы подъемника, опасную зону дорог. 
Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при 
установке и закреплении элементов. Граница этой зоны определяется 
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контуром здания с добавлением Lmax. эл=6,0м. и Lбез=6,1 м при высоте здания 
46,53. 
Rм = max.эл безl l =6,0+6,1=12,1м. 
Рабочая зона крана – пространство, находящееся в пределах линии, 
описываемой крюком крана.  
Rmax. раб=40м - равна рабочему вылету крюка. 
Зона перемещения груза – пространство находящееся в пределах 
возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана.  
Rпг = max max
1
2
R l =43+0,5*6,0=43м; 
где  maxl - длина наибольшего перемещаемого груза, м. 
Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение 
груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении.  
Rопз= max. min. max.0,5раб эл эл безR l l l   =43+0,5*1+6,0+8,7=58,2; 
где  безl - дополнительное расстояние для безопасной работы, для 
зданий высотой 46,53 м, Lбез=8,7м. 
 
5.2.3 Внутрипостроечные дороги. 
Для внутренних перевозок пользуются в основном автомобильным 
транспортом. 
В качестве временных дорог принимаю часть существующих и 
используемых в период строительства дорог, а также устраиваем временные 
дороги. 
В ограждении строительной площадки устраиваем выезды на 
существующие дороги. Ширина дороги 3,5 м. 
Затраты на устройство временных дорог составляют 1,5 % от полной 
сметной стоимости строительства. При трассировке временной дороги 
соблюдаем максимальное расстояние от гидрантов, которое составляет 2 м. 
Радиусы закругления дорог принимаю 12 м, но при этом ширина проездов в 
пределах кривых движения увеличивается с 3,5 м до 5 м. Согласно схемы, 
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движения автотранспорта по возводимой дороге можно двигаться вдоль 
здания. 
Вся возведенная дорога выделяется на строительном генеральном 
плане двойной штриховкой. 
На СГП указаны условные знаки въезда и выезда транспорта, стоянки 
при разгрузке и схема движения. 
 
5.2.4 Расчет площадей складов 
Количество материалов подлежащих хранению на складах: 
21 kkТ
Т
P
P н
общ
   ,   где 
Робщ – общая потребность на весь период строительства  
Т – продолжительность периода потребления, дн. 
Тн – нормативный запас материала, дн. 
k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на 
склад. 
k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного 
потребления материалов в течении расчетного периода. 
V
P
F  , где 
P - общая потребность на весь период строительства 
V – норма складирования на 1м2 полезной площади. 
Общая площадь склада, включая проходы. 

F
S    где 
β -  коэффициент использования склада. 
- для закрытых складов  β=0,5 
- для открытых складов  β=0,6 
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Таблица 5.1 Требуемая площадь складов:  
Наименован
ие изделий, 
материалов 
и 
конструкци
й 
Ед. 
изм 
Продолжите
льность 
периода T, 
дн. 
Общее 
кол-во 
матери
алов 
Норма 
запаса 
матери
ала Tн, 
дн 
Коэ
фф. Колич
ество 
матери
алов 
на 
складе 
Р 
ß 
норма 
складир
ования 
на 1м2 
полезно
й 
площади
, V 
Общая 
площа
дь 
склада 
S, м2 
К1*К
2 
Сталь 
арматурная 
Т. 113 235 5 1,43 14,9 0,5 1,26 24 
Сборный 
ж/б 
м3 270 6890 10 1,43 365 0,5 3,3 228 
Материал 
рулонный 
кровельный 
т. 10 23 1,5 1,43 5 0,5 1,5 7 
Всего :         259 
 
Размещаем на территорий строительной площадки открытый склад, 
размерами в плане 10м х26м общей площадью 260м2. 
 
5.2.5 Расчет временных зданий. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений 
Fтр = N∙Fн, 
где N – максимальное количество рабочих, занятых в наиболее 
загруженную смену дел; 
 Fн - норма площади на одного рабочего. 
 
Таблица 5.2 Определение числа работающих Таблица 5.2 Определение 
числа работающих 
№  
п/п 
Наименование категорий 
работающих 
Всего, чел. В многочисленную 
смену, чел. 
% Кол-во % Кол-во 
1 
2 
3 
4 
Рабочие 
ИТР 
МОП и охрана 
Служащие 
83,9 
11 
3,6 
1,5 
30 
3 
1 
1 
70 21 
 
80 
 
4 
 Всего   35  25 
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Таблица 5.3 Определение площади бытовых помещений. 
Наименование Назначение 
ед.из
м. 
Нормативн
ый 
показатель 
на 1 чел. 
Площад
ь, 
м2 
Принятый 
тип 
здания 
(шифр) 
Число 
инвентарн
ых зданий 
1.Гардеробная Переодевани
е и хранение 
уличной 
одежды 
м2 0,9 22,5 
 
1 
2.Умывальная Санитарно – 
гигиеническ
ое обсл. 
м2 0,05 1,25 
 
1 
3. Сушилка Сушка 
спецодежды, 
обуви 
м2 0,2 4,2 
 
1 
4. Столовая Прием 
горячей 
пищи 
м2 0,6 15 
 
1 
5. Прорабская  
м2 4,8 9,6 
 
1 
6. Туалет   
м2 0,05 1,25 
 
1 
7.Помещение 
для прогрева 
Обогрев, 
отдых, 
прием пищи 
м2 1 25 
 
1 
8.Диспетчерск
ая 
 
м2 7 7 
 
1 
 
5.2.6 Электроосвещение строительной площадки. 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 
площадки электроэнергией, производят по формуле: 
Р = α∙(ΣК1∙Рс/cosφ + ΣK2∙Рт/ cosφ + ΣK3∙Рсв + ΣK4∙Рн), 
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
 α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 
от ее протяженности, сечения (1,05÷1,1); 
К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты спроса, определяемые числом 
потребителей и несовпадением по времени их работы; принимается по 
справочникам; 
Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по 
паспортным и техническим данным; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 
Ров – мощности , требуемые для наружного освещения, кВт; 
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cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера 
загрузки и числа потребителей. 
Таблица 5.4 Результаты расчета электроэнергии 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
изм 
Кол-во Удельная 
мощность, 
кВт 
Коэф-т 
спроса 
cosφ Требуемая 
мощность, 
кВт 
Силовые 
потребители 
Башенный кран 
Сварочный аппарат 
 
 
шт 
шт 
 
 
1 
4 
 
 
140 
30 
 
 
0,2 
0,35 
 
 
0,5 
0,4 
 
 
56 
105 
Итого:       161 
Внутреннее 
освещение: 
Прорабская 
Помещения для 
охраны 
 
 
м2 
 
м2 
 
 
27 
 
27 
 
 
0,2 
 
0,2 
 
 
0,8 
 
0,8 
 
 
1 
 
1 
 
 
0,16 
 
0,16 
Итого:      0,32 
Территория 
строительства 
 
м2 
 
12687 
 
5,5 
 
1 
 
1 
 
5,5 
Освещение охранное км 0,25 4 1 1 1 
Итого:      6,5 
Общая требуемая 
мощность 
     167,82 
 
Вычислим требуемую мощность: 
Р = 1,05∙(161+ 0,32+ 6,5) = 176,21кВт. 
Принимаю подстанцию типа КТП СКВ мощностью 180кВт . 
Находим необходимое количество прожекторов для освещения 
строительной площадки: 
N = P∙E∙S/Pn, 
где Р – удельная площадь Вт/м2; Р = 0,2 Вт/м2 – для прожекторов типа 
ПЗС – 35; 
Е – освещенность, лк. Е = 2 лк; 
S – размер площади, надлежащей освещению, м2; 
Pn – мощность лампы прожектора (Pn = 500 Вт); 
n = 0,2∙2∙12687/500 = 10,2шт. 
принимаю 11 прожекторов типа ПЗС – 35. 
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5.2.7 Расчет временного водоснабжения. 
Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 
производственные, санитарно-бытовые нужды и тушения пожаров. 
Потребность в воде рассчитывается на период наиболее интенсивного 
водопотребления. Суммарный расчетный расход воды определяется по 
формуле: 
Суммарный расход воды 
Qобщ=Qпр+Qмаш+Qх/б+Qпож 
Где Qпр,Qмаш,Qх/б,Qпож - расход воды соответственно на производство, 
охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовое и 
противопожарные нужды. 
 


3600
12,1
n
KAS
прQ , 
где: S – удельный расход воды на единицу объема работ; 
А – объем СМР; 
К1 – коэффициент часовой неравномерности водоснабжения; 
n – количествово часов потребления в смену; 
 
Наименование производственных 
нужд 
Ед. 
изм 
V работ 
за 
смену 
Удельный 
расход 
воды 
Коэф. 
нерав-
номерности 
Потреб-
ление 
воды, л/с 
Производство штукатурных работ м2 6 8 1,6 0,002 
Грузовые автомашины шт 4 500 2 0,139 
Итого: 0,141л/с 
Qпр=1,2∙0,141=0,17л/с 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды. 
3600
2



n
KNв
Qхоз  
N – максимальное количество работающих в смену. 
К2 – часовой коэффициент потребления. 
слQхоз /026,0
36008
22515



  
Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле: 
60
1



m
NC
Qдуш   где 
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С – расход воды на одного рабочего рабочего (С=30-40л). 
N1 – количество работающих душ (40% от наибольшего количества 
рабочих в смену). 
m – продолжительность работы душевой установки (m=45мин). 
13,0
6045
4,02535



душQ л/с 
Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствий 
с установленными нормами. Для объекта с площадью застройки до 10ГА 
расход воды принимается из расчета одновременного действия двух струй из 
гидранта по 5л/с.  
1052 пожQ л/с 
Суммарный расчетный расход воды. 
33,101013,0026,017,0. общQ л/с 
Диаметр временной водопроводной сети. 
v
Q
Д
общ




10004
 где 
Qобщ – суммарный расход воды. 
π = 3,14 
v – скорость движения воды (0,7-1,2 м/с) 
ммД 7,104
2,114,3
100033,104



  
Принимаем по ГОСТ 8732-78* наружным диаметром 108 мм.  
 
5.2.8 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом. 
Потребность в сжатом воздухе определяем по формуле 
Qсж = 1,1Σ qi*ni*Ki ,  где, 
 1,1 - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; 
qi - расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м
3/мин,; 
ni - кол-во однородных механизмов, шт.;  
Ki - коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 
механизмов. 
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QСЖ  = 1,1*1*2*1=  2,2 м
3/мин  
Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными 
компрессорами СО – 38, оборудованным комплектом гибких шлангов 
диаметром 20-40мм, имеющих производительность 3-9м3/мин.  Кислород и 
ацетилен поставляют на объект в стальных баллонах и хранят в закрытых 
складах. 
 
5.2.9 . Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности. 
Мероприятия по охране труда производятся с учетом требований СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования» и СНиП 12-04 2002 « Безопасность труда в строительстве. Часть 
2. Строительное производство».  
1. Следует устанавливать опасные зоны для рабочих в пределах, 
которых действуют постоянные или потенциально опасные факторы. 
Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и 
надписями соответствующей формы. 
2. Строительная площадка в темное время суток должна быть 
освещена. Производство работ в неосвещенных местах запрещено. 
3. Строительный мусор со зданий и лесов опускать по закрытым 
желобам или в закрытых люльках. Сбрасывать с высоты не более 3м, места 
сбрасывания мусора оградить и поставить надзор. 
4. Помещения, рабочие места в которых производятся работы, должны 
быть обеспечены вентиляционными системами. 
5. Должен быть обеспечен проезд пожарных машин к зданию и 
пожарным гидрантам, которые должны находиться на расстоянии 2м от 
дороги и не более 100м между собой, запрещается заграждать проезды. 
6. Во временных зданиях должна быть оборудована автоматическая 
противопожарная сигнализация. 
В остальном руководствоваться СП 49.13330.2010 и СНиП 12-04-2002. 
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5.2.10 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов. 
Природоохранные мероприятия подразделяются на следующие 
основные направления: 
- охрана и рациональное использование ресурсов земли; 
- снижение уровня загрязнения воздуха; 
- борьба с шумом. 
В связи с этим предусматривают установку границ строительной 
площадки, максимальную сохранность на территории строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. 
Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути 
устраиваются с учетом требований по предотвращению повреждений 
древесно-кустарниковой растительности. Исключается беспорядочное и 
неорганизованное движение строительной техники и автотранспорта. 
Хранение строительных материалов должно производиться на 
специально отведенных для этого площадках. 
Организуются места, на которых устраиваются емкости для сбора 
мусора. 
На въездах и выездах строительной площадки устанавливаются ворота, 
работает сторожевая охрана, размещенная во временных зданиях. 
На площадке предусмотрена система сигнализации. Для 
механизированной заправки строительных машин горюче-смазочными 
материалами организуются специальные места. 
С площадки должны быть организованы своевременная уборка 
благоустройство территории. 
В остальном руководствоваться СНиП III-10-75 «Благоустройство 
территорий» 
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6  Экономика строительства 
 
6.1  Определение стоимости строительства объекта по НЦС. 
 
Сметные расчеты, выполняемые с применением укрупненных 
нормативов цены строительства (НЦС), используются при планировании 
инвестиций (капитальных вложений) и составляются на основе МДС 81-02-
12-2011 «Методические рекомендации по применению государственных 
сметных нормативов» – укрупненных нормативов цены строительства 
различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры. 
Показатели НЦС включают в себя: 
– затраты на строительство объектов капитального строительства, 
отвечающие градостроительным и объемно-планировочным требованиям, 
предъявляемым к современных объектам повторно применяемого 
проектирования (типовая проектная документация), а также затраты на 
строительство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с 
применением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений;  
– затраты, предусмотренные действующими нормативными 
документами в сфере ценообразования для выполнения работ при 
строительстве объекта в нормальных (стандартных) условиях, не 
осложненных внешними факторами; 
– затраты на приобретение строительных материалов и оборудования, 
затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 
(механизмов); накладные расходы и сметную прибыль; затраты на 
строительство временных зданий и сооружений; дополнительные затраты на  
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производство работ в зимнее время; затраты, связанные с получением 
заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических 
условий на проектирование, проведение необходимых согласований по 
проектным решениям; расходы на страхование (в том числе строительных 
рисков); 
– затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 
содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
При определении стоимости возведения объекта был использован НЦС 
НЦС 81-02-01-2014 «Жилые здания». 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле:  
 
         (5.1) 
где НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива - 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 
на начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
     - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-
12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
1
( )
N
  i С тр рег зон   
i
C НЦС М К К К К Зр  НДС

 
         
 

79 
 
используемых для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации; 
Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства; 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 
Крег  - коэффициент, учитывающий регионально-климатические 
условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) 
в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 
(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 
КС  - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 
№3 к МДС 81-02-12-2011); 
Кзон  - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 
марта 2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 
2004 г. N 07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
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Определение значения прогнозного индекса-дефлятора осуществляется 
по формуле: 
 
     н стр  / 100   (100   
 п  п    
 
) / 100                           (5.2) 
 
где  н стр  - индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты 
начала строительства, в процентах; 
 п  п  - индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в 
процентах. 
Прогнозная стоимость строительства встроенно-пристроенного 
помещения общественного назначения в Октябрьском р-не г. Красноярска 
общей площадью 964,3 кв.м. представлена в Таблице 5.1 
 
Таблица 6.1 Прогнозная стоимость строительства встроенно-
пристроенного помещения общественного назначения в Октябрьском р-не г. 
Красноярска 
№ 
п/п 
Наименование 
показателя 
Обоснование 
Ед. 
изм. 
Кол. 
Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном
) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Стоимость 
общей площади  
НЦС 81-02-01-
2014, табл. 01-04-
005, расценка 01-
04-005-02 
1 
кв.м. 
964,3 26,98 26 016,81 
2 
Коэффициент на 
стесненность 
НЦС 81-02-01-
2014, п.19 Общих 
указаний 
    1,08   
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5 
Стоимость 
строительства с 
учетом 
коэффициента на 
стесненность  
        28 098,16  
 
  
Поправочные 
коэффициенты  
          
6 
Поправочный 
коэффициент 
перехода от 
базового района 
(Московская 
область) к ТЕР 
Красноярского 
края (1 зона)  
МДС 81-02-12-
2011     1   
Приложение 2  
7 
Регионально-
климатический 
коэффициент  
МДС 81-02-12-
2011,     1,09   
Приложение 1  
  
Стоимость 
строительства с 
учетом 
сейсмичности, 
территориальных 
и регионально-
климатических 
условий 
        30 626,99 
  
Продолжительно
сть 
строительства  
  мес.  18     
  
Начало 
строительства  
01.08.2016         
  
Окончание 
строительства  
01.02.2018         
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Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразви
тия России: 
Ин.стр. с 
01.01.2014 по 
01.08.2016= 
106,9%; Ипл.п. с 
01.08.2016 по 
01.02.2018 = 
106,2% 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации  
    1,10   
  
Всего стоимость 
строительства с 
учетом срока 
строительства  
        33 689,69 
  НДС  
Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации  
%  18   6 064,14 
  Всего с НДС          39 753,83 
 
6.2 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 
общестроительных работ. 
 
Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на 
основе объѐмов строительных работ по чертежам, спецификациям и другой 
документации в строительстве принятых методов производства работ.  Они 
делятся на общестроительные, специальные, внутренние санитарно – 
технического оборудования, монтаж оборудования. В данной дипломной 
работе представлен локальный сметный расчет на устройство монолитных 
плит перекрытий. 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации». 
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Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения, составление в нормах и 
базисных ценах 2001г. (редакция 2010). 
При составление локальной сметы на общестроительные работы был 
использован базисно – индексный метод, сущность которого заключается в 
следующем: сметная стоимость определяется в базисных ценах на основе 
единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства, а 
затем переводится в текущий уровень цен путем использования текущих 
индексов. 
Сметная стоимость пересчитана в текущий уровень цен на 1 кв. 2016 г. 
с использованием индексов пересчета сметной стоимости, устанавливаемых 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Исх. 
№4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. Индекс к СМР (прочие объекты) составляет 
5,77. 
Исходные данные для определения сметной стоимости строительно-
монтажных работ:  
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда, согласно [38]; 
Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда, согласно [39]; 
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
- непредвиденные затраты – 2%, [40]; 
Налог на добавленную стоимость - 18% [50]. 
Локальный сметный расчет на устройство монолитных стен  
встроенно-пристроенного помещения общественного назначения в 
Октябрьском р-не г. Красноярска представлен в приложении А. Сметная 
стоимость устройства монолитных стен по состоянию на  1 квартал 2016 года 
составляет 350 114,26 рублей. 
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6.3 Основные технико-экономические показатели проекта. 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
Планировочный коэффициент, определяется отношением полезной 
площади к общей, зависит от внутренней планировки помещений: чем 
рациональнее соотношение полезной и вспомогательной площади, тем 
экономичнее проект: 
Кпл  
 по 
 о  
 
      
      
                                                                                   (5.1) 
где  Sпол – полезная площадь здания; 
       Sобщ– общая площадь здания. 
Объемный коэффициент, определяется отношением объема здания к 
полезной площади, зависит от общего объема здания: 
Коб  
 стр
 по 
 
     
     
                                                                           (5.3) 
где  Vстр– строительный объем здания. 
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Таблица 6.2 Основные технико-экономические показатели. 
 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
  
Количество этажей, шт. 1 
Высота этажа, м 2,8 
Общая площадь здания, м2 964,3 
Полезная площадь здания, м2 932, 5 
Строительный объем, м3 2310 
Планировочный коэффициент 0,97 
Объемный коэффициент 2,48 
Прогнозируемая стоимость строительства, тыс. руб.  39 753,83 
Прогнозируемая стоимость 1м2 общей площади, тыс. руб.  41,22 
Прогнозируемая стоимость 1м3 строительного объема, тыс. руб.  17,21 
Продолжительность строительства, мес. 18 
 
 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ __________________________
" _____ " ________________ 200_ г. "____" ______________200_ г.
14-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в Октябрьском р-не г.Красноярска. 
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на Устройство монолитных стен
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен в  ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР06-01-
031-09
Пр.Минстр
оя 
Краснояр.кр
. от 
12.11.10 
№237-О
Устройство железобетонных стен и перегородок 
высотой до 6 м, толщиной 300 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г 
СМР=5,77
НР, (2938 руб.): 105% от ФОТ (2798 руб.)
СП, (1819 руб.): 65% от ФОТ (2798 руб.)
100 м3 
железобет
она в деле
0,211 230803,54 12091,11 11761,55 1170,63 48700 2551 2482 247 1201,9 253,6 78,83 16,63
2 ТСЦ-204-
0100
Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г 
СМР=5,77
т -2,87 9546,77 -27399
3 ТСЦ-401-
0066
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г 
СМР=5,77
м3 -21,42 711,35 -15237
Т/з осн.
раб.
Всего
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Т/з мех.
ВсегоВсего
В том числе
Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.
№ 
пп
Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
Всего
Стоимость единицы, руб.
В том числе
_ 350,114
2,802
_____________________________________________________ 253,95
                           Раздел 1. Устройство монолитных стен
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТСЦ-401-
0069
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г 
СМР=5,77
м3 21,42 754,81 16168
5 ТСЦ-204-
0023
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г 
СМР=5,77
т 0,67 8689,26 5822
6 ТСЦ-204-
0021
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г 
СМР=5,77
т 0,64 9325,64 5968
7 ТСЦ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г 
СМР=5,77
т 0,67 8955,38 6000
8 ТСЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г 
СМР=5,77
т 0,25 9721,24 2430
9 ТСЦ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г 
СМР=5,77
т 0,25 1591,2 398
10 ТСЦ-204-
0036
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г 
СМР=5,77
т 0,64 1416,17 906
11 ТСЦ-204-
0037
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г 
СМР=5,77
т 0,67 1320,7 885
12 ТСЦ-204-
0038
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г 
СМР=5,77
т 0,67 1193,4 800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ТЕР06-01-
015-09
Пр.Минстр
оя 
Краснояр.кр
. от 
12.11.10 
№237-О
Установка закладных деталей весом более 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г 
СМР=5,77
НР, (4 руб.): 105% от ФОТ (4 руб.)
СП, (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)
1 т 0,016 13156,05 227,59 51,64 2,23 210 4 1 21,8 0,35 0,15
45651 2555 2483 247 253,95 16,63
2942
1821
290889 253,95 16,63
45651 2555 2483 247 253,95 16,63
2942
2942
1821
1821
45651 2555 2483 247 253,95 16,63
2942
1821
50414 253,95 16,63
290889 253,95 16,63
40613
2483
2802
2942
1821
5818
296707
53407,26
350114,26 253,95 16,63
Составил 
Проверил 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
   65% ФОТ (от 2802)  (Поз. 1-13)
Итоги по смете:
  Итого Поз. 1-13
  Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 802)
  Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 802)
  Итого c накладными и см. прибылью
  Всего с учетом "Пересчет стоимости цен 2001 г. в уровень цен 1 кв. 2016 г СМР=5,77"
    Справочно, в ценах 2001г.:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   105% ФОТ (от 2802)  (Поз. 1-13)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Устройство монолитной плиты перекрытия
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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